

Planowany harmonogram wsparcia na luty-marzec 2020 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Koniec lutego 2020 r.
6.	Szkolenia specjalistyczne	Termin i tematyka w trakcie ustalania	Luty 2020 r.
7.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Luty 2020 r.
8.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Luty 2020 r.
Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
9.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkanie animatorów z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
10.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb

11.	Spotkania animacyjno-konsultacyjne	Spotkanie animacyjno-konsultacyjne w powiecie działdowskim	Luty 2020 r.
12.	Spotkania animacyjno-konsultacyjne	Spotkanie animacyjno-konsultacyjne w powiecie szczycieńskim	Luty 2020 r.
13.	Warsztaty z przedsiębiorczości dla młodzieży szkół ponadpodstawowych	Warsztaty z przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu nidzickiego i szczycieńskiego	Luty 2020 r.
14.	Spotkania dotyczące współpracy PS i biznesu w obszarze CSR	Organizacja dwóch spotkań: dla powiatów szczycieńskiego i nidzickiego oraz dla powiatów działdowskiego i nowomiejskiego	25.02.2020 r. 26.02.2020 r.
Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
15.	II runda konkursowa	Podpisywanie umów dotacyjnych w ramach II rundy konkursowej w FPS	Luty 2020 r.
16.	II runda konkursowa	Wypłata dotacji	Luty 2020 r.
17.	II runda konkursowa	Wypłaty wsparcia pomostowego	Luty 2020 r.
18.	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS	Luty 2020 r.