

Planowany harmonogram wsparcia na luty-marzec 2021 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Szkolenia specjalistyczne	Szkolenia zdalne wg zapotrzebowania beneficjentów	Luty-marzec 2021 r.
6.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Luty-marzec 2021 r.
7.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Luty-marzec 2021 r.
8.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Luty-marzec 2021 r.
Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
9.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkania animacyjne z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST poprzez e-wsparcie (m.in. wideokonferencje) wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb

10.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
1.	I runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	marzec 2021 r.
2.	III runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	marzec 2021 r.
3.	IV runda konkursowa	Ogłoszenie naboru wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe	luty 2021 r.
4.	IV runda konkursowa	Ocena formalno-merytoryczna wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe	luty 2021 r.
5.	IV runda konkursowa	Podpisanie umowy podstawowe wsparcie pomostowe	luty 2020 r.
6.	IV runda konkursowa	Wypłata wsparcia pomostowego	luty- marzec 2021 r
7.	V runda konkursowa	Nabór wniosków do piątej rundy konkursowej w ramach FPS	Luty/marzec 2021 r
8.	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS oraz wnioskiem złożonym w ramach konkursów o podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe	luty - marzec 2021 r.