

Planowany harmonogram wsparcia na kwiecień-maj 2020 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Kwiecień 2020 r. Maj 2020 r.
6.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Kwiecień-maj 2020 r.
7.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Kwiecień-maj 2020 r.
Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
8.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkania animacyjne z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST poprzez e-wsparcie (m.in. wideokonferencje)	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
9.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
10.	II runda konkursowa	Podpisywanie umów dotacyjnych w ramach II rundy konkursowej w FPS	Kwiecień-maj 2020 r



11.	II runda konkursowa	Wyplata dotacji	Kwiecień-maj 2020 r
12.	II runda konkursowa	Wyplaty wsparcia pomostowego	Kwiecień-maj 2020 r
13.	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS	Kwiecień-maj 2020 r.

