

Planowany harmonogram wsparcia na kwiecień-maj 2021 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Szkolenia specjalistyczne	Szkolenie z zakładania i funkcjonowania PES/PS	19.04.2021 Godz. 9.00-12.15 26.04.2021 Godz. 09:00 – 12:15 27.04.2021 Godz. 09:00 – 12.15
6.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Kwiecień-maj 2021 r.
7.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Kwiecień-maj 2021 r.
8.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Kwiecień-maj 2021 r.
9.	Spotkanie członków sieci Prometeusz	Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych Prometeusz	Maj 2021
Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			

10.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkania animacyjne z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST poprzez e-wsparcie (m.in. wideokonferencje) wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
11.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
12.	Spotkania powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej	- spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat nidzicki (18.05.2021) - spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat szczycieński (20.05.2021) - spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat działdowski (25.05.2021) - spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat nowomiejski (27.05.2021)	18.05.2021 20.05.2021 25.05.2021 27.05.2021
Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
1.	II runda konkursowa	Wyплата dotacji (II transza)	maj 2021 r.
2.	III runda konkursowa	Wyплата dotacji (II transza)	kwiecień-maj 2021 r.
3.	III runda konkursowa	Wyплата podstawowego wsparcia pomostowego	kwiecień 2021 r.
4.	III runda konkursowa	Podpisanie umowy o przedłużone wsparcie pomostowe	maj 2021 r.
5.	III runda konkursowa	Wyплата przedłużonego wsparcia pomostowego	maj 2021
6.	IV runda konkursowa	Wyплата dotacji (II transza)	maj 2021 r.
7.	IV runda konkursowa	Wyплата podstawowego wsparcia pomostowego	kwiecień-maj 2021
8.	V runda konkursowa	Nabór wniosków do piątej rundy konkursowej w ramach FPS	kwiecień-maj 2021 r.



9.	V runda konkursowa	Ocena formalna wniosków o dotację	maj 2021 r.
10.	V runda konkursowa	Ocena merytoryczna wniosków o dotację oraz posiedzenie KOW	maj 2021 r.
11.	V runda konkursowa	Ogłoszenie listy rankingowej	maj 2021 r.
12.	VI runda konkursowa	Ogłoszenie naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy konkursowej VI	maj 2021 r.
13.	VI runda konkursowa	Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych	maj 2021 r.
14.	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS oraz wnioskiem złożonym w ramach konkursów o podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe	kwiecień-maj 2021 r.

