

Planowany harmonogram wsparcia na wrzesień - październik 2020 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Wrzesień 2020 r.
6.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Wrzesień - październik 2020 r.
7.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Wrzesień - październik 2020 r.
Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
8.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkania animacyjne z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST poprzez e-wsparcie (m.in. wideokonferencje) wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
9.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			

10.	I runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	wrzesień 2020 r.
11.	II runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	wrzesień 2020 r.
12.	I runda konkursowa	Wypłata wsparcia pomostowego	wrzesień – październik 2020 r.
13.	II runda konkursowa	Wypłata wsparcia pomostowego	wrzesień – październik 2020 r.
14.	III runda konkursowa	Nabór biznes planów do trzeciej rundy konkursowej w ramach FPS	wrzesień 2020 r.
15.	III runda konkursowa	Ocena formalna biznes planów	wrzesień 2020 r.
16.	III runda konkursowa	Ocena merytoryczna biznes planów i KOW	październik 2020 r.
17.	III runda konkursowa	Lista rankingowa biznes planów	październik 2020 r.
18.	III runda konkursowa	Podpisywanie umów o jednorazową dotację inwestycyjną	październik 2020 r.
19.	III runda konkursowa	Wypłata dotacji (I transza)	październik 2020 r.
20.	III runda konkursowa	Ogłoszenie naboru wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe	październik 2020 r.
21.	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS	wrzesień - październik 2020 r.