

## Planowany harmonogram wsparcia na czerwiec-sierpień 2021 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
<b>ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ</b>			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Szkolenia specjalistyczne	Tematyka: Zakładanie sklepu internetowego oraz jego obsługa (szkolenie online)	22.06.2021 24.06.2021 29.06.2021 01.07.2021 06.07.2021 08.07.2021 13.07.2021 15.07.2021
6.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Lipiec-sierpień 2021 r.
7.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Lipiec-sierpień 2021 r.
8.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Lipiec-sierpień 2021 r.
9.	Konferencja i Targi ES	Organizacja Targów Ekonomii Społecznej w Kamionce oraz Konferencji nt. ekonomii społecznej	07.08.2021
<b>Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			



10.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkania animacyjne z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST poprzez e-wsparcie (m.in. wideokonferencje) wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
11.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
12.	Spotkania powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej	- spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat nidzicki (06.07.2021) - spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat szczycieński (06.07.2021) - spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat działowski (02.07.2021) - spotkanie powiatowego zespołu ds. es - powiat nowomiejski (02.07.2021)	02.07.2021 06.07.2021
<b>Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			
1.	II runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	czerwiec 2021 r.
2.	III runda konkursowa	Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego	czerwiec-lipiec 2021 r.
3.	IV runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	lipiec-sierpień 2021 r.
4.	IV runda konkursowa	Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego	czerwiec-lipiec 2021
5.	IV runda konkursowa	Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego	czerwiec 2021 r.
6.	IV runda konkursowa	Ocena formalno-prawna wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe	lipiec 2021 r.
7.	IV runda konkursowa	Podpisanie umów o przedłużone wsparcie pomostowe	lipiec 2021 r.
8.	IV runda konkursowa	Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego	sierpień 2021 r.





9.	V runda konkursowa	Podpisanie umów o dotację	lipiec-sierpień 2021 r.
10.	V runda konkursowa	Wyplata dotacji (I transza)	lipiec-sierpień 2021 r.
11.	V runda konkursowa	Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego	lipiec-sierpień 2021 r.
12.	V runda konkursowa	Ocena formalno-prawna wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe	lipiec-sierpień 2021 r.
13.	V runda konkursowa	Podpisanie umów o podstawowe wsparcie pomostowe	lipiec-sierpień 2021 r.
14.	V runda konkursowa	Wyplata podstawowego wsparcia pomostowego	lipiec-sierpień 2021 r.
15.	VI runda konkursowa	Nabór wniosków do szóstej rundy konkursowej w ramach FPS	czerwiec-lipiec 2021 r.
16.	VI runda konkursowa	Ocena formalna wniosków o dotację	lipiec 2021 r.
17.	VI runda konkursowa	Ocena merytoryczna wniosków o dotację oraz posiedzenie KOW	lipiec 2021 r.
18.	VI runda konkursowa	Ogłoszenie listy rankingowej	lipiec 2021 r.
19.	VI runda konkursowa	Podpisanie umów o dotację	lipiec-sierpień 2021 r.
20.	VI runda konkursowa	Wyplata dotacji (I transza)	lipiec-sierpień 2021 r.
21.	VI runda konkursowa	Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego	lipiec-sierpień 2021 r.
22.	VI runda konkursowa	Ocena formalno-prawna wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe	lipiec-sierpień 2021 r.
23.	VI runda konkursowa	Podpisanie umów o podstawowe wsparcie pomostowe	sierpień 2021 r.
24.	VI runda konkursowa	Wyplata podstawowego wsparcia pomostowego	sierpień 2021 r.

