

## Planowany harmonogram wsparcia na okres lipiec-sierpień 2019 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
<b>ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ</b>			
1	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5	Informacje w biuletynie	Zostaną opublikowane 2 informacje związane z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Koniec lipca 2019 Koniec sierpnia 2019
6	Szkolenia 2-dniowe	Szkolenia na temat zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego	Lipiec - sierpień 2019
<b>Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			
7	Animacja środowisk lokalnych	Spotkanie animatorów z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
8	Spotkania animacyjno-konsultacyjne	Spotkania informacyjne o ekonomii społecznej w powiatach	Lipiec-sierpień 2019
<b>Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			
9	I runda konkursowa	Ogłoszenie naboru biznesplanów w ramach I rundy konkursowej do FPS	22 lipca 2019
10	I runda konkursowa	Ocena formalna oraz Komisja Oceny Wniosków w ramach I rundy konkursowej do FPS	Sierpień 2019