

**Planowany harmonogram wsparcia
na listopad-grudzień 2020 r., styczeń 2021 r.**

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ			
1.	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2.	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3.	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4.	Usługi: prawne, księgowo, marketingowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5.	Szkolenia specjalistyczne	Szkolenia zdalne wg zapotrzebowania beneficjentów	Listopad-grudzień 2020r.
6.	Informacje w biuletynie	Zostanie opublikowana informacja związana z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Grudzień 2020 r.
7.	Monitoring PS	Monitoring działalności społecznej, ekonomicznej i zasobów ludzkich PS	Listopad-grudzień 2020 r.
8.	Badanie statusu PS	Badanie statusu przedsiębiorstw społecznych na terenie OWES	Listopad-grudzień 2020 r.
Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
9.	Animacja środowisk lokalnych	Spotkania animacyjne z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST poprzez e-wsparcie (m.in. wideokonferencje) wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb

10.	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe poprzez e-wsparcie i spotkania bezpośrednie, w miejscach uzgodnionych z klientem	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ			
11.	II runda konkursowa	Wypłata dotacji (II transza)	grudzień 2020 r.
11.	III runda konkursowa	Podpisanie umowy o jednorazową dotację inwestycyjną	listopad 2020 r.
12.	III runda konkursowa	Wypłata dotacji (I transza)	listopad 2020 r.
13.	III runda konkursowa	Ogłoszenie naboru wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe	listopad 2020 r.
14.	III runda konkursowa	Podpisanie umowy podstawowe wsparcie pomostowe	listopad - grudzień 2020 r.
15	III runda konkursowa	Wypłata wsparcia pomostowego	listopad - grudzień 2020 r
16.	IV runda konkursowa	Nabór biznes planów do IV rundy konkursowej w ramach FPS	listopad 2020 r.
17.	IV runda konkursowa	Ocena formalna biznes planów	listopad - grudzień 2020 r.
18.	IV runda konkursowa	Ocena merytoryczna biznes planów i KOW	grudzień 2020 r.
19.	IV runda konkursowa	Lista rankingowa biznes planów	grudzień 2020 r.
20.	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS oraz wnioskiem złożonym w ramach konkursów o podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe	listopad - grudzień 2020 r.