

**Planowany harmonogram wsparcia  
na okres listopad-grudzień 2019 r. styczeń 2020 r.**

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Lp.	Rodzaj wsparcia	Zakres lub miejsce świadczenia usługi	Planowana data usługi
<b>ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ</b>			
1	Doradztwo podstawowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
2	Doradztwo kluczowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
3	Doradztwo specjalistyczne	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
4	Doradztwo biznesowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
5	Usługi: prawne, księgowe, marketingowe	Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
6	Informacje w biuletynie	Zostaną opublikowane 2 informacje związane z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną	Koniec listopada 2019 Koniec grudnia 2019
7	Szkolenia specjalistyczne	Termin w trakcie ustalania	Grudzień 2019
8	Konferencja i Targi Ekonomii Społecznej	Targi Ekonomii Społecznej Konferencja „Aktywni lokalnie – innowacyjni lokalnie”	8 grudnia 2019
<b>Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			
9	Animacja środowisk lokalnych	Spotkanie animatorów z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST	Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb
10	Spotkania animacyjno-konsultacyjne	Spotkanie animacyjno-konsultacyjne w powiecie działdowskim	26 listopada 2019

11	Spotkania animacyjno-konsultacyjne	Spotkanie animacyjno-konsultacyjne w powiecie nidzickim	Grudzień 2019
12	Warsztaty z przedsiębiorczości dla młodzieży szkół ponadpodstawowych	Warsztaty z przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu nidzickiego i szczycieńskiego	Listopad-grudzień 2019
<b>Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			
13	I runda konkursowa	Podpisywanie umów dotacyjnych w ramach I rundy konkursowej w FPS	Listopad-grudzień 2019
14	I runda konkursowa	Wypłata dotacji	Listopad-grudzień 2019
15	I runda konkursowa	Wypłaty wsparcia pomostowego	Listopad-grudzień 2019
16	II runda konkursowa	Komisja Oceny Wniosków	22 listopada 2019
17	II runda konkursowa	Podpisywanie umów dotacyjnych w ramach II rundy konkursowej w FPS	Grudzień 2019
18	Monitoring PS w zakresie wydatkowania środków dotacyjnych i wsparcia pomostowego	Weryfikacja dokumentów PS wydatkowania środków finansowych pod względem zgodności z biznesplanem PS złożonym w ramach konkursu dotacyjnego FPS	Listopad-grudzień 2019